



PRÜFUNGSFRAGEN — DOZENTENVERSION MIT LÖSUNGEN

DOZENTENVERSION MIT LÖSUNGEN



Prüfungsfragen

Bau & Projektmanagement

Veranstalter: M&C Akademie

Anzahl Fragen: 5

Format: Multiple Choice (genau eine richtige Antwort je Frage)

Bestehensgrenze: mindestens 4 von 5 Fragen richtig

Diese Version enthält die richtigen Lösungen sowie Erläuterungen zu jeder Frage. Sie ist ausschließlich für Dozentinnen und Dozenten der M&C Akademie zur Auswertung der Abschlussprüfung bestimmt und darf nicht an Teilnehmende weitergegeben werden.



PRÜFUNGSFRAGEN — DOZENTENVERSION MIT LÖSUNGEN

Frage 1: Welche der folgenden Aussagen zum Projektstrukturplan (PSP) trifft zu?

- ☐ A Der PSP ersetzt den Netzplan vollständig und enthält bereits alle Vorgangsdauern.
- ☒ B Der PSP gliedert ein Projekt hierarchisch in Teilprojekte und Arbeitspakete und bildet die Basis für Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung.
- ☐ C Der PSP wird ausschließlich vom Bauherrn erstellt und darf während des Projekts nicht mehr geändert werden.
- ☐ D Der PSP ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Formular nach VOB/A.

Erläuterung: Der Projektstrukturplan ist ein hierarchisches Gliederungsinstrument (Teilprojekte, Arbeitspakete) und dient als Grundlage für die weitere Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung – er ist kein gesetzliches Formular und ersetzt keinen Netzplan.

Frage 2: Was versteht man unter dem „kritischen Pfad“ in der Netzplantechnik?

- ☐ A Die Abfolge von Vorgängen mit dem größten Gesamtpuffer.
- ☐ B Die kostenintensivste Vorgangskette eines Bauprojekts.
- ☒ C Die Abfolge von Vorgängen ohne Puffer, deren Verzögerung unmittelbar den Fertigstellungstermin des Gesamtprojekts verschiebt.
- ☐ D Der Teil des Bauablaufs, der von den Nachunternehmern ausgeführt wird.

Erläuterung: Der kritische Pfad besteht aus den Vorgängen mit dem Gesamtpuffer null; jede Verzögerung dieser Vorgänge verschiebt direkt den Projektendtermin.



Frage 3: Nach welcher Rechtsgrundlage kann ein Auftragnehmer bei Planänderungen des Auftraggebers in der Regel einen Nachtrag geltend machen?

A § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B

B § 1 Abs. 1 HOAI

C Art. 14 Grundgesetz

D DIN 276

Erläuterung: § 2 Abs. 5 VOB/B regelt Vergütungsanpassungen bei Anordnungen des Auftraggebers, § 2 Abs. 6 VOB/B bei zusätzlichen, nicht vereinbarten Leistungen – beides klassische Nachtragsgrundlagen.

Frage 4: Welche Rechtsfolge ist mit der Abnahme einer Bauleistung typischerweise verbunden?

A Der Auftragnehmer haftet danach unbegrenzt für alle zukünftigen Mängel.

B Die Gewährleistungsfrist beginnt zu laufen und die Beweislast für Mängel geht auf den Auftraggeber über.

C Der Bauvertrag wird automatisch beendet und alle Zahlungsansprüche erlöschen.

D Der Sicherheitseinbehalt entfällt vollständig und sofort.

Erläuterung: Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für nach der Abnahme auftretende Mängel kehrt sich zulasten des Auftraggebers um (dieser muss den Mangel und dessen Ursache nachweisen).



PRÜFUNGSFRAGEN — DOZENTENVERSION MIT LÖSUNGEN

Frage 5: Welches Instrument dient primär der frühzeitigen, dreidimensionalen Kollisionsprüfung in Kombination mit dem Terminplan?

- ☐ A Die Kostenfeststellung nach DIN 276
- ☒ B Die 4D-Terminplanung auf Basis eines BIM-Modells
- ☐ C Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
- ☐ D Das Leistungsverzeichnis nach STL-Bau

Erläuterung: Die 4D-Terminplanung verknüpft das 3D-BIM-Modell mit dem Terminplan und ermöglicht so eine frühzeitige Prüfung von räumlichen Kollisionen und zeitlichen Abhängigkeiten.