



Teilnehmerhandbuch

Fachbauleiter – Weiterbildung zur Fachbauleitung im Bauwesen

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung

KURSDATEN

Auf einen Blick

Dauer: 6 Tage (48 Unterrichtseinheiten)

Unterrichtszeiten: 08:00 – 16:00 Uhr

Abschluss: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat „Geprüfter Fachbauleiter“

Schwerpunkt: Baurecht, VOB, Bauablauf, Kosten, Qualität, Sicherheit, Nachträge

KAPITEL 1

1. Willkommen im Fachbauleiter-Lehrgang



Herzlich willkommen zur Weiterbildung Fachbauleiter der M&C Akademie! Dieses Handbuch begleitet Sie durch alle sechs Kurstage und fasst die wichtigsten Inhalte zu Baurecht, Vertragswesen, Bauablauf, Kosten, Qualität, Sicherheit und Nachtragsmanagement zusammen. Nutzen Sie es als Nachschlagewerk während der Präsenzeinheiten und zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

KAPITEL 2

2. Kursübersicht



Die Weiterbildung vermittelt das fachliche, rechtliche und organisatorische Rüstzeug für die eigenverantwortliche Leitung und Überwachung von Bauvorhaben. Theorie wird durchgehend mit praxisnahen Beispielen und Fallstudien aus dem Baualltag verknüpft.

- Ziel: eigenständige fachliche, rechtliche, terminliche und wirtschaftliche Leitung von Bauvorhaben
- Zielgruppe: Poliere, Meister, Techniker, Bauingenieure und erfahrene Facharbeiter
- Unterrichtsmaterial: Skript, VOB-Auszüge, Fallstudien, Vorlagen, digitale Medien

KAPITEL 3

3. Grundlagen der Bauleitung und Fachbauleitung



Die Fachbauleitung verantwortet die fachgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Ausführung eines Bauvorhabens oder eines einzelnen Gewerks vor Ort. Sie ist Schnittstelle zwischen Bauherrn, Planern, Auftragnehmern und Behörden und trägt wesentliche Verantwortung für Qualität, Termine und Kosten auf der Baustelle.

- Abgrenzung: Objektüberwachung, örtliche Bauleitung und Fachbauleitung einzelner Gewerke
- Aufgaben: Koordination der Gewerke, Überwachung der Bauausführung, Termin- und Kostenkontrolle
- Verantwortung: Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der geltenden Vorschriften
- Kommunikation als zentrale Aufgabe zwischen allen Baubeteiligten

KAPITEL 4

4. Baurecht und Genehmigungsverfahren



Öffentlich-rechtliche Vorschriften bilden den rechtlichen Rahmen jedes Bauvorhabens. Die Fachbauleitung muss die wesentlichen Grundlagen des Bauordnungsrechts kennen, um Genehmigungsaufgaben einzuhalten und Bauvorhaben rechtssicher umzusetzen.

- Bauordnungsrecht der Länder und Bauantragsverfahren im Überblick
- Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Vorhaben

- Nachbarrecht und Abstandsflächen
- Bauüberwachung durch die Bauaufsichtsbehörde
- Folgen von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften

KAPITEL 5

5. Vertragsrecht und VOB



Bauverträge werden entweder nach dem Bauvertragsrecht des BGB oder – bei entsprechender Vereinbarung – nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) abgewickelt. Die VOB gliedert sich in drei Teile mit unterschiedlichen Regelungsbereichen.

- VOB/A: Vergabe von Bauleistungen (Ausschreibung und Vergabe)
- VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Rechte und Pflichten von AG und AN)
- VOB/C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) je Gewerk
- Wichtige Regelungsbereiche der VOB/B: Ausführungsfristen, Behinderung, Abnahme, Gewährleistung, Kündigung
- Unterschiede zum BGB-Bauvertragsrecht kennen und einordnen können

KAPITEL 6

6. Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA)



AVA bezeichnet den durchgängigen Prozess von der Erstellung des Leistungsverzeichnisses über die Angebotsauswertung und Vergabe bis zur Schlussabrechnung einer Bauleistung.

- Leistungsverzeichnis (LV) und Leistungsbeschreibung erstellen
- Angebote einholen, prüfen und rechnerisch/technisch auswerten
- Vergabearten: öffentliche, beschränkte und freihändige Vergabe
- Aufmaß und Abrechnung nach VOB/C bzw. vertraglicher Vereinbarung
- Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

KAPITEL 7

7. Bauablaufplanung und Terminmanagement



Eine realistische Terminplanung ist Voraussetzung für einen reibungslosen Bauablauf. Die Fachbauleitung erstellt, überwacht und passt den Bauzeitenplan während der gesamten Bauzeit an.

- Balkenplan (Gantt-Diagramm) für die übersichtliche Terminplanung der Gewerke
- Netzplantechnik zur Ermittlung des kritischen Pfads bei komplexen Bauvorhaben
- Pufferzeiten und Abhängigkeiten zwischen Gewerken einplanen
- Dokumentation von Behinderungen und Bauzeitverlängerungen
- Regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich und Terminnachsteuerung

8. Kalkulation und Kostenkontrolle



Die Fachbauleitung überwacht neben Terminen und Qualität auch die Kosten eines Bauvorhabens. Grundkenntnisse der Baukalkulation helfen, Angebote zu bewerten und Kostenabweichungen frühzeitig zu erkennen.

- Aufbau einer Baukalkulation: Einzelkosten der Teilleistungen, Gemeinkosten, Zuschläge
- Soll-Ist-Vergleich während der Bauausführung
- Kostenkontrolle bei Nachträgen und Mehrmengen
- Frühzeitiges Erkennen von Kostenrisiken

9. Qualitätsmanagement und Bauüberwachung



Die laufende Überwachung der Bauausführung stellt sicher, dass die vereinbarte und die tatsächlich anerkannte Qualität eingehalten werden. Dazu gehören regelmäßige Baustellenbegehungen und eine lückenlose Dokumentation.

- Kontrolle der Ausführung anhand von Plänen, Leistungsverzeichnis und anerkannten Regeln der Technik
- Regelmäßige Baustellenbegehungen und Qualitätskontrollen
- Prüfprotokolle und Bautagebuch als Nachweisdokumente
- Umgang mit Abweichungen: Nachbesserung vor Fortsetzung der Folgegewerke

10. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle



Die Fachbauleitung trägt Mitverantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle. Bei Baustellen mit mehreren Arbeitgebern greifen zusätzlich die Vorgaben der Baustellenverordnung.

- Baustellenverordnung: Vorankündigung, SiGe-Plan, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und deren Kontrolle
- Verkehrssicherung und Ordnung auf der Baustelle
- Unterweisungspflichten und deren Dokumentation
- Meldung und Dokumentation von Unfällen und Beinaheunfällen

WICHTIGER HINWEIS

Bei Unfällen oder Gefahrensituationen ist unverzüglich die verantwortliche Fach- bzw. Bauleitung sowie der SiGeKo zu informieren.

11. Nachtragsmanagement



Nachträge entstehen durch Leistungsänderungen oder zusätzliche Leistungen, die vom ursprünglichen Vertrag abweichen. Ein sauberes Nachtragsmanagement schützt beide Vertragsparteien vor unnötigen Streitigkeiten.

- Voraussetzungen eines berechtigten Nachtrags nach VOB/B (Leistungsänderung, rechtzeitige Anzeige)
- Nachtragsangebot prüfen: Mehr-/Minderkosten, Fristauswirkungen
- Schriftliche Dokumentation und Anzeige vor Ausführung
- Verhandlung und einvernehmliche Regelung mit dem Auftragnehmer

KAPITEL 12

12. Mängelmanagement, Abnahme und Gewährleistung



Die Abnahme markiert den rechtlichen Übergang der Bauleistung an den Auftraggeber und den Beginn der Gewährleistungsfrist. Bis dahin festgestellte wie auch spätere Mängel sind systematisch zu erfassen und zu verfolgen.

- Ablauf der förmlichen Abnahme und Abnahmeprotokoll
- Mängelfeststellung, Dokumentation und schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung
- Nachbesserung durch den Auftragnehmer, ggf. Ersatzvornahme
- Gewährleistungsfristen nach BGB und VOB/B im Vergleich

KAPITEL 13

13. Personalführung, Kommunikation und Dokumentation



Neben fachlichem Wissen ist die Fachbauleitung auf klare Kommunikation und strukturierte Dokumentation angewiesen, um alle Baubeteiligten zu koordinieren und Entscheidungen nachvollziehbar zu machen.

- Baubesprechungen vorbereiten, leiten und protokollieren
- Klare, situationsgerechte Kommunikation mit Gewerken, Bauherren und Behörden
- Bautagebuch: Inhalt, Führung und Beweiswert
- Aufmaß, Bautenstandsberichte und Fotodokumentation

KAPITEL 14

14. Lernkontrolle und Prüfungsvorbereitung



Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle ab. Die fünf Prüfungsfragen orientieren sich unmittelbar an den in diesem Handbuch behandelten Themen und werden in einem separaten Dokument „Prüfungsfragen“ zur Verfügung gestellt.

- Wiederholen Sie vor der Prüfung die Kapitel VOB, Bauablaufplanung und Arbeitssicherheit
- Nutzen Sie die Fallstudien aus dem Unterricht zur Selbstkontrolle
- Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an Ihre Dozentin bzw. Ihren Dozenten



VOB: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, gegliedert in die Teile A (Vergabe), B (Vertragsbedingungen) und C (Technische Vertragsbedingungen).

SiGeKo: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator; koordiniert den Arbeitsschutz bei Baustellen mit mehreren Arbeitgebern gemäß Baustellenverordnung.

Nachtrag: Vertragliche Anpassung bei Leistungsänderungen oder zusätzlichen Leistungen gegenüber dem ursprünglichen Bauvertrag.

Bautagebuch: Fortlaufende Dokumentation des Baugeschehens (Wetter, Personal, Geräte, besondere Vorkommnisse) durch die Bauleitung.

Abnahme: Förmliche Billigung der vertragsgemäßen Leistung durch den Auftraggeber; markiert u. a. den Beginn der Gewährleistungsfrist.

KONTAKT

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich an die Kursleitung Ihres Bildungsträgers. Fachliche Fragen zum Kursinhalt beantwortet Ihnen die Dozentin bzw. der Dozent gerne im Unterricht.